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A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUQ" ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORES!
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Consegna lavori

Allestimento del cantiere, baraccamenti,
approvvigionamenti e stoccaggio dei
materiali e mezzi d'opera

Decespugliamento e taglio alberi all'interno
dell'alveo con rimozione e loro smaltimento
a discarica.

Rimozione dei sedimenti accumulati sul
fondo alveo e loro smaltimento a discarica.

Ripristino luoghi e smantellaomento cantiere




