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ID Nome attività Durata
1 INTERVENTO CONSOLIDAMENTO GUISA TRA VIA MILANO SP133 (BOLLATE)

E VIA GRAMSCI (ARESE)
60 g

2 Attività propedeutiche (acquisizione permessi, tracciamenti, Installazione
cantiere e segnaletica ecc.)

3 g

3 TRATTO A VALLE DELLA SP 233 55 g

4 Preparazione aree 5 g

5 Sistemazione muro in mattoni pieni (sez tipo 4) 15 g

6 Sistemazione muro con protezione scalzata (sez tipo 3) 10 g

7 Sistemazione muro con frattura alla base o eroso (sez tipo 1) 10 g

8 Sistemazione muro da sottomurare (sez tipo 2) 15 g

9 TRATTO A MONTE DELLA SP 233 55 g

10 Preparazione aree 3 g

11 Scavi, rimozioni, smaltimenti 15 g

12 Realizzazione palificata 25 g

13 Opere in pietrame 10 g

14 Sistemazione muri di imbocco (sez tipo 1) 5 g

15 Opere a verde 7 g

16 Smantellamento cantiere e ripristino finale dei luoghi 2 g
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