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A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORES!




ID_|Nome attivita Durata [-10 [-5 [1 [6  [11 [16 [21 [26 [31 36 [41 [46 [51 [56 |61 |66
1 |INTERVENTO CONSOLIDAMENTO GUISA TRA VIA MILANO SP133 (BOLLATE) 60g P

E VIA GRAMSCI (ARESE)
2 Attivita propedeutiche (acquisizione permessi, tracciamenti, Installazione 39 e

cantiere e segnaletica ecc.)

3 TRATTO A VALLE DELLA SP 233 55¢g
4 Preparazione aree 59 ——
5 Sistemazione muro in mattoni pieni (sez tipo 4) 159
6 Sistemazione muro con protezione scalzata (sez tipo 3) 1049
7 Sistemazione muro con frattura alla base o eroso (sez tipo 1) 1049
8 Sistemazione muro da sottomurare (sez tipo 2) 159
9 TRATTO A MONTE DELLA SP 233 55¢g
10 Preparazione aree 39 -—
1 Scavi, rimozioni, smaltimenti 159
12 Realizzazione palificata 25¢
13 Opere in pietrame 1049
14 Sistemazione muri di imbocco (sez tipo 1) 59 —
15 Opere a verde 79
16 Smantellamento cantiere e ripristino finale dei luoghi 29 =
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