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Baranzate 89/11) mediante realizzazione di difesa spondale, in 
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La durata complessiva dell’intervento, comprensiva anche delle tempistiche per l’allestimento 

del cantiere e per il ripristino finale dei luoghi, è stimata in 60 giorni naturali e consecutivi. Le 

tempistiche comprendono, oltre ai dovuti periodi di festività e ferie contrattuali, i periodi di fermo 

cantiere dovuti al maltempo tali da non consentire l’esecuzione dei lavori previsti, fino ad una 

concorrenza massima di 2 giorni al mese. 
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Taglio vegetazione

Allestimento cantiere

Taglio vegetazione (decespugliamento)

Taglio vegetazione (abbattimento selettivo)

Ripristino luoghi

Consolidamento sponde

Allestimento cantiere

Formazione scogliere in massi

Sistemazione sponde

Fine cantiere e ripristino luoghi
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