

CRONOPROGRAMMA annualità 2023

CRONOPROGRAMMA	2023												2024																																			
	APRILE				MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
<b>LAVORAZIONE N° 1</b>																																																
1° Taglio Naviglio della Martesana																																																
2° Taglio Naviglio della Martesana																																																
3° Taglio Naviglio della Martesana																																																
<b>LAVORAZIONE N° 2</b>																																																
1° Taglio C.A.P. Villorresi																																																
<b>LAVORAZIONE N. 3 PICCOLE ATTIVITA' DEL VERDE *</b>																																																
Abbattimenti ecc.																																																

**Legenda:**      Asciutte (indicazione - le asciutte sono stabilite annualmente dal Consorzio)

                 Lavorazioni

\* La lavorazione n. 3 verrà concordata con il DEC con preavviso di gg. 5 lavorativi