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1. PARTE PRIMA — DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
1.1.CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell’appalto
1) L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.
2) Lintervento € cosi individuato:

a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante “Intervento di messa in sicurezza del ponte
canale del Canale Principale Villoresi sul fiume Lambro”;
descrizione sommaria: il progetto comprende la realizzazione di interventi di messa in
sicurezza delle pile del ponte canale del CAPV sul fiume Lambro e dell'adiacente
manufatto di scarico in comune di Monza.

b. ubicazione: comune di Monza.

3) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati
dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4) L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5) Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Importiin euro Colonna 1)
Num. A corpo
a) Importo esecuzione lavori a base d’asta € 54.554,94
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza (PSC) € 4.711,97
a)+b) IMPORTO TOTALE € 59.266,91

1) Limporto contrattuale corrisponde all'importo deilavoridi cuial comma 1, rigo a), colonna 1), aumentato
dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui all’art.100, comma 1 e 3 del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

2) Aisensidell’art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023, | costi della manodopera e della sicurezza sono
scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

3) Limporto di cuial comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non &
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

4) L'importo di cui al comma 1, lettera m), relativo ai costi della manodopera, non & soggetto ad alcun
ribasso di gara, ferma la possibilita per 'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo
dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale.



Le opere di cui al presente capitolato speciale verranno appaltate a corpo, come piu avanti specificato all’art. 3
del presente documento.

La presentazione dell’offerta implica I'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione specifica riportata
negli atti di appalto.

Ai soli fini dell’art. 14, c. 4, del d. Igs. 36/2023, il valore complessivo dell’affidamento viene stimato in €
59.266.91, comprensivo degli eventuali lavori analoghi e complementari che la Stazione Appaltante si
riserva di affidare all’aggiudicatario, ai sensi del successivo Art. 39.

Art. 3 — Modalita di stipula del contratto

1) Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi del d.lgs 36/2023;

2) | prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 120 del d.Igs 36/2023;

3) Irapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, rigo a), colonna 1), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all’articolo 2, comma 1, rigo b) e c), colonna 1), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi,
indicato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

L'importo contrattuale del lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, come determinato in seguito
all'offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base
della verifica della quantita o della qualita della prestazione; il computo metrico estimativo, posto a base di gara
ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.

| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice
dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b) e c), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari
(per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare,
rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia,
relative agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.



1)

2)

3)

4)

5)

1)

1)

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie subappaltatrici
Ai fini del calcolo dell'importo totale dei lavori a base di appalto, si € fatto ricorso al prezzario ufficiale di
riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Lombardia, edizione 2023, approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. XI/7707 del 28 dicembre 2022.
Per tutte le lavorazioni, il cui compenso non e ricompreso nel sopraddetto tariffario, secondo quanto
disposto dall’articolo 32 del D.P.R. 207/2010 si procede a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla
base dei singoli prezzi di mercato per ciod che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i noli e trasporti;
Su detti singoli prezzi dovranno essere considerati incrementi relativi alle spese generali e agli utili;
Gli oneri della sicurezza nelle circostanze in cui si faccia ricorso ad “Analisi Nuovi Prezzi”, saranno valutati
caso per caso, e non sono assoggettabili a ribasso di gara;

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all'allegato «A» al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG8 “OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI

SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA”, come riportato in allegato A.

Art. 5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione sono indicati nella tabella “B” allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante
e sostanziale.

Art. 6 — Criterio di aggiudicazione

La scelta del contraente Appaltatore avverra secondo le modalita indicate nell’atto di approvazione del
progetto esecutivo.

1.2.CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

1)

Art. 7 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

In caso di discordanza tra norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle
contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente
ordine di prevalenza:

a) Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b) Contratto di appalto;

c) Capitolato speciale di appalto;

d) Elaborati del progetto a base di appalto, secondo I'ordine di prevalenza del rapporto (particolari
costruttivi, elaborati esecutivi 1:25, elaborati 1:50, elaborati in scala minore), ferma restando
comunque la prevalenza del rispetto delle norme vigenti;

e) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;

f) Qualora vi fossero discordanze di qualsiasi natura e genere negli elaborati del progetto esecutivo
(grafici, descritti, prestazionali e numerici, etc.) & da ritenersi comunque sempre valida I'indicazione
e/o sostituzione pil favorevole alla stazione Appaltante e meglio rispondente ai criteri di



ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e comunque la stessa deve essere approvata ad

insindacabile giudizio del Direttore Lavori.

2) L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta

tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 — Documenti che fanno parte del contratto

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

C.

I
k.

Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e

s.m.i. per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,

descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, come elencati nell’allegata tabella C, ad

eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

I'elenco dei prezzi unitari;

“Prezzario ufficiale di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Lombardia, edizione
2023”, di cui all’'art. 4 comma 1 del presente capitolato, per i prezzi non compresi nell’elenco
di cui al precedente punto d);

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, qualora
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del
2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

le polizze di garanzia previste dal D.P.R. n. 207/2010.

2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in parti-

colare:
l.

m.

n.

La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

Il decreto legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016;

Il decreto legislativo n. 56/2017 del 19 aprile 2017,

Il decreto legislativo n. 36/2023 del 31 marzo 2023;

Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145,
per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Il d.Igs. 53/2010;

II D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile
2006 n. 163, per quanto non abrogato dal d.lgs. 50/2016.

3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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t. il computo metrico e il computo metrico estimativo;

u. le tabelle diriepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso
a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

v. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

L'Impresa, pertanto, nel formulare I'offerta dovra provvedere alle necessarie verifiche inerenti
I'accessibilita dei luoghi e |a fattibilita delle opere previste;

La Direzione dei Lavori si riserva di consegnare all'lmprenditore durante il corso dei lavori, nell'ordine
ritenuto pill opportuno, eventuali altri disegni esecutivi che dovessero occorrere per una migliore
realizzazione dell'opera.

Art. 9 — Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte

dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della

legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e

della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede

di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto

unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante

e sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da

atto:

- diavere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- diaver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia
di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- diavere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza
e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto
rispetto della normativa vigente, senza che cido possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolari indennita.
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Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione
del Direttore dei Lavori, ' Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74
e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della
stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del D.Lgs.36/2023.

Art. 11 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
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categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 114 e 115 del
D.lgs. 36/2023 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. L'accettazione dei materiali e dei
componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque
tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo
ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pili accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che I'esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme
tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018, e alla
Circolare Ministeriale del 21 Gennaio 2019, e successivi aggiornamenti.

L'’Amministrazione provvedera a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti del procedimento
espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’opera pubblica, nonché
all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori. L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese ad ottenere
dall’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per I'occupazione temporanea delle strade
pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per I'impianto del cantiere stesso.
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Art. 13 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 13-bis — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii.
In particolare, I'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a
qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa,
nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Dovra altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico
di progetto (CUP) relativo all’'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
L’appaltatore € tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, &
fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per il periodo di riferimento, 'elenco
di tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del contratto, |'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di
trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo di Foggia della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.



7) Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta I'applicazione
delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullita ovvero alla risoluzione del
contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

1.3.CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 14 — Consegna e inizio dei lavori

1) Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 112 del d.lgs. n.36/2023 come modificato dalla L.
120/2020 e fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
I'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario puo,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo, o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

2) E facoltd della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente; in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori deve attestare lo stato dei luoghi verificando:
e ['accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
e ['assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell’approvazione del progetto medesimo.

L'attivita deve essere documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori oggetto dell'appalto all'esecutore avviene, da parte del direttore dei lavori, previa disposizione
del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla
Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del
contratto quando la registrazione della Corte dei conti non é richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni
decorre dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,
munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il

tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al
RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:



le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

I'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’'opera per I'esecuzione dei
lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della capacita delle cave e delle discariche concesse o
comungue a disposizione dell’esecutore stesso;

la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo
stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del

tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

L'esecutore da inizio ai lavori in una precisa data e si prevede che I'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro

il termine di giorni indicati nel Cronoprogramma dei lavori.

Mancata consegna

Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e 'importanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo
e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Nel caso in cui I'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione
appaltante puo fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

La consegna puo non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso I'esecutore puo
chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, in misura non superiore a quanto calcolato sull'importo netto dell'appalto
considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:

e 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

e 0,50% per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

e 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro 60
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza recesso ed & formulata a
pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro
di contabilita.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione
dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.



Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, I'esecutore ha diritto al
risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante pud sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la
sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, |'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto; allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione
appaltante.

Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e
degliimmobili e, in contraddittorio con |'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, I'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma
di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Tuttavia, se le cause di indisponibilita permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal
programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

3) L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile della Sardegna ove dovuta. Egli trasmette altresi, a

scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché

di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al

proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

b. Ladocumentazione attestante l'idoneita tecnico professionale di cui all'all. XVII del D.Lgs.

81/2008 e segnatamente:

= |'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell'appalto;

= il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

= il documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007;

= una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di

cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.
c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;



d. Nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico
competente quando necessario;

e. Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

f.  Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto
Legislativo n. 81 del 2008;

g. elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia
consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser
tempestivamente comunicata;

h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare
|'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare
al Centro per lI'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo
quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere
assolta almeno il giorno prima della assunzione;

Detti adempimenti devono essere assolti:

dalla singola impresa aggiudicataria

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli
34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
gualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comungue preventivamente
comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere

operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

4) L’obbligo ditrasmissione di cui al precedente comma 3 del presente articolo si considera adempiuto

anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 44.
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2)
3)

4)

1)

2)

3)

4)
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6)

7)

Art. 15 — Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 45 (quarantacinque)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

| lavori dovranno tassativamente essere ultimati entro periodo di asciutta del canale, ossia entro il 15
aprile 2024. Nel caso di mancato rispetto di tale tempistica verranno applicate le penali indicate nel
contratto d’appalto e di cui all’art. 19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Oltre il giorno
15/04/2024 potranno essere realizzate unicamente le sistemazioni finali delle aree esterne all’alveo e lo
smantellamento del cantiere. In questo caso, I'appaltatore non potra avanzare pretesa alcuna
motivandola con la presenza d’acqua nel canale.

Art. 16 — Sospensioni e Proroghe
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 15, puo chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 15.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino
meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.
La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro
10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei
lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.
Trova altresi applicazione I'articolo 121 del D.Igs. n. 36/2023.



Art. 17 — Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

E disposta la sospensione dell'esecuzione i sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:
e quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto
e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori
compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato I1.14 del codice - riportando:
e e ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
e |o stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al
fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
e la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della
sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori, il RUP da awviso all ANAC;
contrariamente, I’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 222 ¢.13 del
codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per |'esecuzione - I'esecutore puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine
contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei
lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se I'esecutore ritiene che
siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora
disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore puo diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei
lavori; la diffida € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, I'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a
pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la
durata della sospensione, e sufficiente I'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui
I'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra
individuate, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei



danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8
c.2 dell’allegato 11.14 del codice:

1. Ocgmax=0,65 * (lc- Ui- Sg)* 8sosp/ Teontr
dove:
®  Ogimax = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere;
e |.=importo contrattuale;
e Uj=utilediimpresa=10%l;
e S;=spesegenerali=15% |;
e  Teontr=tempo contrattuale;
®  gisp= giorni sospensione.

2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi
legali di mora di cui all’art.2, c. 1, lett. e), del d.Igs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %,
rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati
dal direttore dei lavori;

4. determinazione del'lammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
1) Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.
2) Il verbale di sospensione deve contenere:
j.  I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
k. lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
I.  Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affiche la ripresa dei lavori
possano essere continuate senza eccessivi oneri;
m. La consistenza della forza lavoro e del mezzo d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;
n. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto
e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207/2010
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata 'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora
il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini

contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra

I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il

programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.

1)

2)

3)

4)

Art. 18 — Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette 'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione



dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile.

Art. 19 — Penali in caso di ritardo

L'Appaltatore & obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni, nonché il
programma esecutivo da lui stesso predisposto.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale giornaliera di 1
per mille dell'importo netto contrattuale (euro 1 e centesimi 00 ogni mille euro).

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pil parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal
presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d'una di tali parti, le penali su
indicate si applicano ai rispettivi importi.

Le penali dovute per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma
3, 3-bis e 4, di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari opportunita di
genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita, sono calcolate, anche in questo caso,
in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e alla gravita della violazione, e non possono comunqgue superare,
complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

La Stazione appaltante, laddove I'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore dell'importo netto
contrattuale, puo risolvere il contratto tramite comunicazione scritta.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in
sede di collaudo finale.

Aisensidell’art. 126, comma 2 del D.Igs. 36/2023 & data facolta alla stazione appaltante di prevedere un premio di
accelerazione. Qualora la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se
|'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di
accelerazione per ogni giorno di anticipo, il premio stesso sara determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il
calcolo della penale ed & corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti
delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di
gara iniziali la stazione appaltante si puo riservare la facolta di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla
base dei gia menzionati criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora
I’'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.



1)

2)

3)

Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e

cronoprogramma
Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori dettagliato ai
sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. perl'intervento oil coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d. perlanecessita o |I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all'Allegato XV punto
2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate
esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali,
possono essere approvati dal responsabile del procedimento.



1)

2)

3)

1)

Art. 21 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a.

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore, né iritardi o gliinadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.
le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso
di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate, in attesa dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato | del
Decreto n. 81 del 2008.

Non costituiscono, altresi, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui

all’articolo 16 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17.

Art. 22 — Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o delle

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali



2)

3)

4)

1)

consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 122 del D.Igs. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 2, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 23 — Atto di indirizzo per la realizzazione del preminente interesse
pubblico alla legalita ed alla trasparenza nel settore degli appalti di LL.PP.

Per meglio garantire, all'interno dei cantieri della stazione appaltante, i massimi livelli di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro, nonché prevenire e contrastare il fenomeno delle infiltrazioni criminali,
dovranno essere rispettatii seguenti punti:

a) Nelcaso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, c. 1 del D.Igs. n. 159 del 2011
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (che abroga e sostituisce I'art.10 c.1 del
D.P.R. 252/1998 citato in delibera), emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle societa o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, si avra la risoluzione
di diritto del contratto con l|'appaltatore o il concessionario e la revoca immediata
dell'autorizzazione al sub-contratto;

b) Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante gli affidamenti di sub-
contratti che non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:

e Trasporto di materiale a discarica;

e Fornitura e/o trasporto terra;

e  Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
e Fornitura e/o trasporto di bitume;

e Smaltimento di rifiuti;

e Noliacaldo e afreddo di macchinari;

e  Forniture di ferro lavorato;

e  Servizi di guardiania dei cantieri.

c) L'impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a
qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, si obbligano a denunciare tempestivamente
alle Forze di Polizia e all'Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre
utilita, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso
dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a
segnalare alla Prefettura e alla Stazione Appaltante la formalizzazione di tale denuncia.



L'inosservanza dell'impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo
alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto;

d) E fatto obbligo all'impresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere, almeno
sette giorni prima dell'inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche successive,
I'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di
inottemperanza, e facolta della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa
comunicazione scritta.

1.4.CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

Art. 24 — Anticipazione
Ai sensi dell’art 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023, sul valore stimato dell’appalto viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15gg dall’effettivo inizio
deilavori.
L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori ai sensi dell’art.
125, comma 1, del D.lgs. 36/2023.
L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;
Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione
sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice
civile;
Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Igs. 36/2023.

Art. 25 — Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
dell’articolo 31, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e
al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2 del presente articolo, e al netto dell'importo delle rate
di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 50 % (cinquanta per cento),
dell'importo contrattuale.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sul'importo
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 11, comma
6, del D.Igs. 36/2023, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
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4)

5)
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7)

8)
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All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige
la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ...................... " con l'indicazione
della data.

Entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento il R.U.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell’articolo art. 125, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 (ed eventuali ss.mm.ii), il quale
deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3,
con l'indicazione della data di emissione;

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni,

mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi della L.
120/2020 ed eventuali ss.mm.ii.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, puod essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non puo essere emesso alcuno stato di
avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia
inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo &
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 27. Ai fini del presente comma per importo
contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo
degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 I'emissione di ogni certificato di
pagamento é subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali
subappaltatori ai sensi degli Artt. 44, 45 e 46 del presente Capitolato.

Art. 26 — Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del DM 49/2018, compilato dal direttore dei lavori
a seguito della certificazione dell’'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione,
in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, I'esecutore
non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili,
per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o I'accordo bonario di cui
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all'articolo 205 del codice. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a
trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto
il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali
non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale entro i successivi
60 giorni.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 117 del D.Igs. n. 36/2023.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4
deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota
dilegge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c. lagaranzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 il pagamento a saldo e
subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione
attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
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infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi
degli articoli 49, commi 4, 5 e 6, e 50, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 27 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento sono dovuti gli interessi legali per gli effettivi giorni di
ritardo;
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice
dei contratti.
La misura del tasso degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti
commi 1l e 2 écomprensiva del maggior danno.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione
in mora.

Art. 28 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al
termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 29 — Revisione prezzi

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.



Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni
in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati,
|'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo
dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80%
di detta eccedenza.

La compensazione € determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se
comportano categorie di lavorazioni non previste, o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono
valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi,
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comungue ammessi nella
contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
utilizzano:

o nellimite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme
a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;

e |e somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

e |e somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

2) Al difuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
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2)
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Art. 30 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120 comma 12 del D.Igs.
n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, in originale o
in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 31 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all’art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di
sicurezza”;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

1.5.CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

1)

2)

3)

4)

Art. 32 - Lavori a corpo
Come rilevabile dagli elaborati progettuali e dalle indicazioni del presente capitolato speciale d’appalto,
tutti i lavori sono da compensare “a corpo”.
La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori; le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo controllare I'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo la regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella “A”, allegata al
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presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito; i lavori a corpo quindi sono annotati (ai
sensi dell’art. 14 del D.M. 49/2018) su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per voci disaggregate appartenenti ai rispettivi gruppi di categorie omogenee che
compongono l'appalto a corpo, delle quali se ne allibra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla
stessa categoria rispetto all'importo a corpo del contratto d’appalto, che & stata eseguita.

5) In occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di
lavorazione che é stata eseguita viene riportata nel registro di contabilita.

6) L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo
a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

7) Limporto degli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo b), colonna 1), vengono
contabilizzati in occasione dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, in misura proporzionale
ai lavori eseguiti.

8) Aifini della tenuta della contabilita & consentito I'utilizzo di programmi informatizzati e non sono richieste
la numerazione e la bollatura del registro, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 115 del D.Igs.
36/2023.

Art. 33 — Lavori in economia
1) La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti &
effettuata con le modalita previste dall’art. 14 del DM 49/2018 e sue eventuali mm.oo.ii.
2) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo b), colonna 1), per la parte eseguita in
economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 34 — Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1) Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

1.6.CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE
Art. 35 — Cauzione provvisoria

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la mancata
sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

Tale garanzia - art. 106 c. 1, del codice - & pari al 2% del valore complessivo del presente appalto. Per rendere
I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto d'appalto e al grado



3)

di rischio a esso connesso, la stazione appaltante puo ridurre I'importo sino all'1% o incrementarlo sino al
4%, con apposita motivazione.

La garanzia provvisoria € costituita sotto forma di fideiussione ed é rilasciata da istituto di credito
autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata telematicamente presso I'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito
con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di
cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

e al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

e all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c;

o all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata
presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.
La garanzia e conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del’economia e delle
finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per
I'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. | garanti
designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Art. 36 — Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le
modalita previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed & pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva & costituita sotto forma di fideiussione ed € rilasciata da istituto di credito autorizzato,
a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene
verificata telematicamente presso |'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con
modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui
all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:
e al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
e all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c;

e all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.
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5)
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7)
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Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso & superiore al 20%, I'aumento e di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia e prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia prowvisoria.

L'esecutore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con
I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la
garanzia fideiussoria costituita per 'erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il
pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto
o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla
sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Puo, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 106, del codice, determina la decadenza
dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ed e progressivamente svincola con I'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.



13) Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

14) 1l mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

Art. 37 — Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30% quando, la certificazione del sistema
di qualita conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, é stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non
cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie
imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione
del 30% e del 50%, quando |'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente,
che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle
caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia e del suo
rinnovo é ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando
I'operatore economico possegga una o piu delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato 11.13 del codice,
nei documenti di gara iniziali, che fissano anche I'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.
Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva & calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel
contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di
offerta.

Art. 38 — Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1) L'esecutore deilavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, costituisce
e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
deilavori.

2) Limporto della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

3) Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al 5% della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

4) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.



5)

6)

7)

8)
9)

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con
decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa
verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per I'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. | garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia € prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti

i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata:
= partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo pari al contrattuale;
=  partita 2) per le opere preesistenti: euro 500,000,00;
=  partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00.

b. essereintegratain relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

Deve inoltre:

a. Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso
di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e
di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione
Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I'impresa e
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell’articolo 1665 del codice civile.

10) La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per

una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.



11) Qualorail contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono le

seguenti condizioni:
a. inrelazione all’assicurazione contro tuttiirischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b. inrelazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

1.7.CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Art. 39 — Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cio |I'appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 122 e 189, comma 1 punto b), del D.Igs. 36/2023.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento
dell'importo dei lavori dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’'importo del contratto
stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’'opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il
5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore, si fara riferimento a quanto
previsto nel D. Lgs n. 36/2023 e nel D.M. 49/2018.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere,
ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del piano
disicurezza e di coordinamento, nonché I'adeguamento dei piani operativi.



9) Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve
comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento,
I'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90,
comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, |a redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto.

10) Sono altresi ammesse modifiche contrattuali per lavori supplementari ai sensi dell’art. 76, comma 6, per
lavori analoghi e complementari a quelli oggetto di appalto e compresi nel progetto approvato.

Art. 40 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1) Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale é invitato I'appaltatore originario.

2) Intal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3) Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

Art. 41 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1) Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4.

2) Qualora trai prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti i nuovi prezzi, si prendera come
riferimento il prezzo esposto nel “Prezzario ufficiale di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione
Lombardia, edizione 2023".

3) Qualora trai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 4, commi 3
e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi.

4) Tuttii prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno
soggetti all’applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalita previste per i prezzi contrattuali.



1.8.CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

Art. 42 — Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degliinfortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore & soggetto agli adempimenti di cui al D.Igs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’'impresa, con la conseguente
elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza.
L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi-
lito nel presente articolo.
L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Art. 43 — Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la
documentazione prevista dall’art. 14 del presente capitolato.

L'appaltatore € obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15,
17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore & obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a 155 del
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.

L'appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:

a. L'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore;

b. Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando queste, sulla
base della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere;

c. I piano operativo di sicurezza e di dettaglio complementare al Piano di sicurezza come descritto
negli articoli successivi.

L'appaltatore dara immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il
proprio personale, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere il Committente informato degli
sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorita competenti.



1)

2)

3)

4)

Art. 44 — Piano di sicurezza

L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del Testo Unico della Sicurezza d.Igs. n.
81 del 09 aprile 2008.

Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, & fatto obbligo
all’'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2,
lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008. Tale piano &
consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivate
modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto
3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni
oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Qualora prima della
stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralita di pit imprese per cui si
renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto
previsto ai successivicommi 2 e 3. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90,
comma5,e92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato ad
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 100
del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo € esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma
3.

L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione
del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
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L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al
comma 4, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 4, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il
presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’ Appaltatore sono intese ad integrare il
piano.

L'appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il
documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o
prevedibili in fase contrattuale, I'appaltatore prendera tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della
sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Cio sia per la eventuale valutazione dei rischi esistenti, sia
per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attivita di coordinamento o
condizionare la medesima.

Art. 45 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo
131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 I'appaltatore & tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47 del presente
capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
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Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’'affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di
cui al precedente articolo 48 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi degli articoli 90,
commab5,e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
Per cantieri di entita e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
al precedente articolo 48.
Il piano operativo della sicurezza dovra avere almeno i seguenti contenuti:

a) SCHEDE INFORMATIVE:

- Anagrafica dell'Impresa Esecutrice.

- Organigramma dell'impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la prevenzione
infortuni, (adempimenti agli obblighi previsti dal Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del
09/aprile/2008).

- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'Impresa presenti in cantiere e degli eventuali
subappaltatori.

- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le
denunce, etc., di competenza dell’appaltatore.

- Dati inerenti I'organizzazione interna dell’appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto
dal d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008 (RSPP, MC, RLS, DL, ecc.).

- Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente
(MC).

- Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente
inerenti le lavorazioni previste in cantiere.

- Elenco dei D.P.l. specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature,
verniciature con prodotti ignifughi- intumescenti, aggiornato al d.lgs. 457/92).

- Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed
integrativo a quello presunto, redatto in fase di progettazione.

- Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappalti e adempimento al d.Igs. n. 81 del
09/aprile/2008.

- Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del
09/aprile/2008 dei subappaltatori.

b) PROCEDURE O SOLUZIONI DA DEFINIRE E ADOTTARE:

- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle
specifiche lavorazioni del cantiere e procedure di tutela della salute adottate.

- Elencazione dei D.P.I. a corredo dei lavoratori e modalita del loro uso in rapporto alla mansione
svolta.

- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle
lavorazioni.
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- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che
dai servizi del cantiere.

- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep,d) dei gruppi omogenei dei
lavoratori impegnati in cantiere e procedure di tutela della salute adottate.

- Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere e
relativi incaricati alla gestione delle emergenze.

- Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi.

- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere.

- Organizzazione e viabilita del cantiere.

- Soluzioni riguardanti i servizi logistici ed igienico sanitari del cantiere.

- Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche
disicurezza.

- Analisi dei rischi e misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro.

- Analisi dei rischi delle lavorazioni di natura organizzativa-funzionale (accantieramento, logistica,
installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, etc.) e misure di
prevenzione e ditutela della salute adottate.

- Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Operativo.

- Modalita di informazione dei lavoratori, sui contenuti dei piani di sicurezza.

Art. 46 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comungue accertate, previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore ¢ solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

Art. 47 — Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente

L' Appaltatore imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di
controllare ed esigere tale rispetto.
Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle caratteristiche delle
opere provvisionali in oggetto; sara dunque formato e informato in materia di approntamento di opere
provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:

a) regolamenti in vigore in cantiere;

b) Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

c) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per

I’esecuzione;

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono
operatori, a cura ed onere dell’appaltatore medesimo.
Inoltre I'appaltatore & inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano
portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico
responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per
qguanto riguarda la loro conformita alle norme di legge.

Art. 48 — Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza
Il Direttore Tecnico di cantiere dovra essere dotato delle necessarie competenze tecniche in materia di
sicurezza. Ad esso I'appaltatore conferira ogni necessario potere affinché possa utilmente rappresentarlo
nei confronti del Coordinatore della Sicurezza e ad esso verra comunicata ogni disposizione, anche
verbale, attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.
In ambito all’attuazione del presente piano della Sicurezza, il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito
di:

a) Coordinare I'azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre
figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai, lavoratori
autonomi ecc.);

b) Comunicare al Coordinatore della Sicurezza i nominativi delle seguenti figure:
= (Capo cantiere;
=  Preposti;
= Responsabile per la sicurezza;
=  Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);
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= Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali presenti
in cantiere;

c) Programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori,
in cui valutare gli standard di sicurezza durante I'esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche
da apportare al ciclo produttivo o all’attrezzatura.

Qualora I'organizzazione interna dell’ Impresa preveda ufficialmente I'affidamento di alcuni dei compiti
sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, I’Appaltatore ha comunque il
compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.
L’appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizionitecniche e delle norme divigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il direttore tecnico deve instaurare un corretto ed efficace sistema
di comunicazione con 'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti
in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Art. 49 — Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza
Il Capo cantiere avra I'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.
In ambito all'attuazione del presente piano della sicurezza, il Capo cantiere ha i seguenti obblighi:

a) Curare 'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;

b) Tenere a disposizione delle Autorita competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del
cantiere, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori unitamente a quelli consegnati
dalle eventuali ditte subappaltatrici;

c) Responsabilizzare i preposti e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di
prevenzione;

d) Disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i
mezzi protettivi messi a loro disposizione;

e) Provvedere alla compilazione giornaliera dell’elenco dei lavoratori presenti in cantiere
contenente le generalita degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;

f)  Provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti
disicurezza;

g) Controllare I'affidabilita degli organi di sollevamento;

h) Curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali
lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti
con il piano di sicurezza generale;

i) Rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro
responsabilita civili e penali ai sensi del d.lgs. 758/1994;

j)  Curare I'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;

k) Curare I'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;
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I) Verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell’opera si manifestino i rischi contemplati nelle
schede operative allegate al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di
prevenzione richieste dalla particolarita dell’intervento;

m) Richiedere I'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;

n) Prima dell'inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova
squadra di operai nell’ambito di una stessa lavorazione avra I'obbligo di informare i lavoratori
interessati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell’orario di lavoro un incontro di
formazione nel corso del quale dara lettura ai relativi capitoli del piano di sicurezza; al termine di
tale incontro egli dovra redigere un breve verbale che dovra essere sottoscritto oltre che dallo
stesso Capocantiere, da tutti i lavoratori presenti all'incontro;

o) Tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI.

3) Qualora I'organizzazione interna dell'Impresa preveda ufficialmente I'affidamento di alcuni dei
compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, I’Appaltatore ha
comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di
tali Preposti.

Art. 50 — Attivita del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Per la gestione dell’appalto sotto il profilo della sicurezza il committente ha nominato il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, il quale affianchera il Direttore dei Lavori, per il suo ambito di competenza.
L’attivita del C.S.E. & normata dal Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008 consistera
principalmente nell’esercitare funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell’appaltatore di
guanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con |'obbligo di riferire immediatamente e con
comunicazione scritta al Direttore Tecnico di cantiere e al committente sulle eventuali situazioni di
inadempimento constatate.

Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potra, di propria iniziativa, far sospendere le singole
attivita.

Il C.S.E. curera i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sara principale interlocutore in tema di
sicurezza.

Curera pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore
Tecnico di cantiere al fine di verificare I'attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli
infortuni.

Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvedera a redigere in contraddittorio con il Direttore
Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale diispezione che dovra essere stilato in duplice copia e
che sara allegato in originale al Piano di Sicurezza e Coordinamento. In esso verranno annotate le
osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti
del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione all’evoluzione dei lavori;
inoltre verranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel piano di sicurezza e
coordinamento con le relative contestazioni.
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Art. 51 — Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi
provvedimenti
Il C.S.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte
dell'impresa appaltatrice, potra adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure:
a) Contestazione verbale;
b) Richiamo scritto;
c) Proposta al committente di allontanamento di un lavoratore (dopo tre richiami scritti al
medesimo lavoratore);
d) Proposta al committente di allontanamento del Capocantiere (dopo tre richiami scritti al
Capocantiere);
e) Proposta al committente di sospensione di attivita parziali o totali;
f) Sospensione delle singole attivita in caso di pericolo grave ed immediato;
g) Proposta al committente di risoluzione del contratto.
L’adozione di ciascuna procedura sara rapportata alla gravita delle violazioni ed il numero di esse.
Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, c, d, e, oltre ad essere annotate nel giornale di
cantiere e sul piano generale di sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta
appaltatrice e contestualmente al committente.

Art. 52 — Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza
La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disposta dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione con le modalita sopra descritte, andra considerata esclusivamente come sanzione per il
mancato adempimento agli obblighi previsti dal piano di coordinamento e sicurezza. La durata della
stessa, a seconda della gravita della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della
situazione di sicurezza, andra da 1 oraa 10 giorni.
La ripresa dei lavori non potra essere considerata come avallo da parte del committente sulla idoneita
delle modifiche apportate dall’appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.
In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avra la facolta di proporre al
committente la risoluzione del contratto e I'allontanamento dal cantiere dell’'impresa appaltatrice fatto
salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di
sicurezza non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

1.9.CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 53 — Subappalto, cottimo e distacco di manodopera

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni

oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.



Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto

attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posain operaeinolia

caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o diimporto superiore a

100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del

contratto da affidare.

L'affidatario puo subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le

disposizioni del presente articolo.

1)

2)

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.Igs. 36/2023
e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non puo
essere ceduto e non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad
alta intensita di manodopera.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste I'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se I'oggetto del subappalto subisce variazioni
e I'importo dello stesso viene incrementato.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b)  nonsussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro
I, del codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante, I'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il e il possesso
dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la
Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai
quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.



8)

1)

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto, siain
termini prestazionali che economici.

Art. 54 — Responsabilita in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.Igs. 276,/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario
e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi
e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva,
ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le
medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.



7) L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa
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la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione e effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.Igs. 81/2008, nonché dell’art. 5, c. 1, della L.
136/2010, 'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare
gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o
delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro o di garantire una pil intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

| piani di sicurezza di cui al d.Igs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con I'ausilio dei
direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.



1)

3)

Art. 55 — Pagamento dei subappaltatori

Il Committente procede al pagamento diretto in favore di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o
fornitori di beni o lavori, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, salvo il caso in cui il
subcontraente abbia espressamene rinunciato al diritto previsto dall’art. 119, comma 11, D. Lgs. 36/2023.
| pagamenti diretti al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori da
parte del Committente sono effettuati, contestualmente al pagamento dell’appaltatore, a seguito
dell’emissione del certificato di pagamento.

In caso di pagamento diretto, si applica il seguente schema procedurale:

a. emissione del S.A.L. al raggiungimento degli importi in relazione ai quali si deve procedere al
pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni di capitolato;

b. emissione di un unico certificato di pagamento sulla base del S.A.L. pari all'importo contabilizzato
dedotti anticipazioni, precedenti acconti, ritenuta dello 0,5%, eventuali penali;

c. trasmissione delle fatture dell’appaltatore o del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o
del fornitore di beni o lavori, per I'importo corrispondente alle prestazioni dagli stessi eseguite e
risultante dal certificato di pagamento;

d. trasmissione di una dichiarazione congiunta, nella quale appaltatore e subcontraente attestino che
in relazione alle prestazioni subaffidate non sono insorte fra loro controversie o contestazioni. In
tale dichiarazione, inoltre, I’ Appaltatore deve anche affermare che il subcontraente, fino alla data
del S.A.L., ha eseguito le prestazioni oggetto del subcontratto conformemente al progetto di
appalto e al subcontratto e che I'importo da pagare al subcontraente stesso - corrispondente alla
fattura da questi emessa - € coerente con le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti
nel contratto.

In caso di disaccordo/contenzioso fra I’Appaltatore e il subcontraente (e quindi in caso di mancata
trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 3 lett. d) firmata da entrambi), il Committente
si riserva la facolta di sospendere i pagamenti per 45 giorni in modo da poter effettuare gli opportuni
approfondimenti, in contraddittorio, con I'ausilio del direttore dei lavori, senza che cio determini
|'applicazione diinteressi di mora.

Appaltatore e subcontraente dovranno trasmettere nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla
richiesta formulata dal RUP, osservazioni e documenti a sostegno delle proprie ragioni e, nei 10 giorni
successivi alla scadenza del termine per presentare le osservazioni, saranno ascoltati dal RUP, anche in via
telematica.

Qualora I'Appaltatore e il subcontraente non trovino un accordo, il RUP stabilira le modalita di pagamento
in favore di ciascuno e il Committente dovra intendersi liberato pagando a ciascuno la quota parte che
risultera dalla contabilita delle prestazioni su specifica indicazione del Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui non si proceda al pagamento diretto del subcontraente, & fatto obbligo all’appaltatore di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate
relative alle somme corrisposte, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



8) Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subcontraente entro il predetto termine, il

Committente sospende il successivo pagamento in favore dell’appaltatore e procede nei termini indicati ai

precedenti commi 4,5 e 6.

9)

Il pagamento della rata di saldo € in ogni caso subordinato all’acquisizione dei documenti contabili indicati

al precedente comma 7. In mancanza, si procede nei termini indicati ai precedenti commi 4,5 e 6.

10) Aisensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del

decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di |.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al

comma 7, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

1.10. CAPO 10-CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

1)

2)

3)

4)

5)

Art. 56 — Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 210 del D.Igs.36/2023, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura
compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore
e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte
le controversie.

Ai sensi dell’articolo 212 del D.lgs.36/2023, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto
del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00 euro,
ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la
stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso.
Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.



6)

7)

1)

2)

3)

1)

La procedura di cui al comma 7 puo essere esperita anche per le controversie circa 'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 57 — Definizione delle controversie

Ai sensi delle linee-guida n. 3/2016 adottate dall ANAGC, si prevede il procedimento in contraddittorio fra
appaltatore e direttore dei lavori dinanzi il RUP e la risoluzione della questione da parte di quest’ultimo,
con possibilita per I'appaltatore di iscrivere riserve in caso di soluzioni che possano dar luogo a richieste
di maggiori compensi.

Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente
contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto
previsto dagli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In
caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui
e sorta I'obbligazione.

Art. 58 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. I'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere,
di iscrizione alla Cassa Edile di Foggia delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini
previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c. isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d. éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

e. e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



2)

3)

4)

5)

1)

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di
riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del
guale e dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L’appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), I'appaltatore
fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.
Ogpni violazione alla presente disposizione, accertata dal Direttore dei lavori o dal R.U.P., & punita con un
addebito di euro 200,00 (per ciascuna persona e per ciascuna infrazione) da trattenere sul primo
certificato di pagamento successivo.

L'appaltatore € obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile,
un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale per
ciascun accesso in cantiere del personale di cui al comma 4, nome e cognome, numero di matricola, ora
di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro, di ciascun soggetto. Per il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori € indicata la qualificazione di tale personale estraneo. La violazione del presente obbligo,
accertata dal Direttore dei lavori o dal R.U.P., & sanzionata ai sensi del comma 4.

Art. 59 — Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 122 del d.lgs. 36/2023;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



2)

3)

4)

5)

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Art. 43 e Art. 44 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per |'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e |'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o0 comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
= 1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

= 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;



6)

= 3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto all’'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.

1.11. CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

1)

2)

3)

4)

5)

Art. 60 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori, e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento
del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comungue all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Il certificato di ultimazione puo disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del dell'art.
12 del d.m. n. 49 de 2018. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.



Art. 61 — Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare
esecuzione

Il collaudo rappresenta l'attivita di verifica finale dei lavori ed é finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle
previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

1) Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate
all'art. 116 e alla sezione Ill dell'allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023.

2) Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

3) |l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo é sostituito dal certificato di regolare esecuzione che
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Per appalti di importo superiore ai
500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 ¢ facolta dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato
di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto.

4) Durante I'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 62 — Presa in consegna dei lavori ultimati

1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3) Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4) La presa in possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni
in caso di sua assenza.

5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.



1.12. CAPO 12-NORME FINALI

Art. 63 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1) Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato,

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) Oneri e obblighi finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

a.l)
a.2)

a.3)

a.4)

a.5)

a.6)
a.7)

a.8)

a.9)

| compenso per il proprio Rappresentante;

il compenso per il Direttore tecnico del Cantiere, che dovra prestare con continuita la propria
opera sui lavori stessi dall’inizio all’ultimazione;

le spese per la recinzione dei cantieri con solido stecconato e, ove previsti ponteggi, impalcature
provvisionali, centine interne di sicurezza, passerelle e scalette, le spese per i baraccamenti degli
operai e le latrine, le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone
di pericolo nei pressi del cantiere, le spese per mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro
necessario anche per I'uso di ditte che eseguano lavori per conto diretto del Committente non
compresi nel presente Appalto oppure affidati con gara motivata da errori nel progetto
esecutivo non assoggettati a riserva nel verbale di consegna;

€ responsabilita dell’Appaltatore, prima di dare inizio alle operazioni di scavo, verificare la
presenza di tutti i sottoservizi che possono interferire nella posa delle condotte e piu in generale
nelle lavorazioni specifiche richieste. Tutti gli oneri da esso derivanti, compreso il
danneggiamento dei sottoservizi, sono a suo carico senza che possa avanzare, nei confronti del
Committente, alcun pretesto diindennizzo;

le spese per formare e mantenere i cantieri illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi
d'opera, le spese per attrezzi e ove previste, le strade di servizio del cantiere, anche se
riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte del Committente, le spese per
mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
La progettazione esecutiva delle opere provvisionali;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

le spese per rilievi topografici, rilievi fotografici, tracciati, verifiche, esplorazioni, che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del
Procedimento o dal Collaudatore, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio;

le spese per la manutenzione, pulizia, innaffio delle vie di accesso al cantiere per un tratto di
ciascuna via nella quale transitano i mezzi d’opera, fino a 500 m, salvo diversa indicazione;

a.10) le spese di adeguamento del cantiere e della relativa cartellonistica in osservanza del Decreto

n. 81/2008, e successive modificazioni;

a.11) la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso adeguati ed aggiornati alle normative

vigenti e dei fanali di segnalazione in base alle norme del codice della strada e del regolamento
di esecuzione, nonché della segnaletica di sicurezza articolo 2, Decreto n. 493 del 1996);



a.12) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria
di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza;
a.13)la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune

opere provvisionali;

a.14) la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei
servizi, e di tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione
Lavori. Ove da essa richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito
od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le
attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono)
facendosi carico all'lmpresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione;

a.15)i tempi di attesa per consentire al personale del Committente o di imprese terze I'eventuale
esecuzione dei lavori di propria competenza, ovvero i tempi di preawvviso dettati dalla Carta dei
servizi;

a.16

a.l7

a.18

a.19

la fornitura di tutti i certificati di omologazione delle apparecchiature installate;
I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
le spese per lo sgombero e pulizia delle aree di cantiere a lavori ultimati;

_— D — =

l'immediato sgombero delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei Lavori,

per necessita inerenti I'esecuzione delle opere, per richieste impreviste da parte di Enti Terzi e

per la risoluzione del contratto;

a.20) I'Appaltatore deve provvedere ai materiali, alle attrezzature, ai mezzi d'opera ed al personale
che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati in contratto;

a.21)I'Appaltatore deve provvedere al ritiro, carico, trasporto e buona custodia in cantiere dei
materiali forniti dal Committente sino all’'ultimazione dei lavori; o nel caso di danneggiamento
al risarcimento dello stesso;

a.22)I'Appaltatore deve provvedere, nel caso di non utilizzo, alla restituzione del materiale fornito
dal Committente;

a.23) I'Appaltatore & tenuto a fornire, sotto la propria responsabilita e con la necessaria assistenza, le
attrezzature ed i dispositivi di protezione antinfortunistica;

a.24) La Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori potranno, in ogni momento,
chiedere all’Appaltatore l'immmediata sostituzione del personale ritenuto, a proprio
insindacabile giudizio, non valido o non capace in relazione alle esigenze del lavoro;

a.25) il Committente pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati

dall'Appaltatore.

b) Oneri e obblighi finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori:
bl. loscarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre

ditte per conto del Committente relativi allo svolgimento del presente Appalto;



b2. I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione Lavori richiedera;

b3. il prelievo di campioni, in contraddittorio tra il Committente e |'Appaltatore e con redazione di
verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio
richieste dalla Direzione Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente
autorizzati;

b4. I'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni
occorrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti;

b5. le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in

sede di esecuzione delle prove di tenuta idraulica/collaudo, solo escluso I'onorario per i

collaudatori;

b6. le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che la Direzione Lavori riterra opportuni;

b7. la dotazione, ai propri dipendenti, di un cartellino identificativo (badge) nel quale risultino il
nome dell’Appaltatore, il nome e cognome, la fotografia e la qualifica dell'operaio. Detto
cartellino dovra essere esposto in modo ben visibile per consentire l'identificazione della
persona da parte del Committente e del personale Preposto alla sorveglianza dall'Appaltatore.

Chiunque non esponga il proprio cartellino dovra essere allontanato dal cantiere da parte del

Direttore di cantiere ovvero da un suo Preposto;

b8. trasmissione al Committente prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, compreso le Casse edili e, disponibilita alla trasmissione al

Committente di copia del DURC a cadenza quadrimestrale;

b9. la sottoscrizione della contabilizzazione dei lavori effettuata dalla Direzione Lavori, avente
validita di contraddittorio. L'Appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato, non si presenta;

b) afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al Direttore dei Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dal Direttore dei
Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati
in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei
Lavori.

b10. l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle Leggi e

Regolamenti in vigore (o che potranno intervenire nel corso dell'Appalto) relativi alla

prevenzione anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, alla assunzione obbligatoria al lavoro
delle categorie protette ai fini del collocamento, alle previdenze varie per la disoccupazione



involontaria, l'invalidita e la vechiaia, la tubercolosi nonché per la tutela, protezione ed
assistenza dei lavoratori;

b11. I'attuazione nei confronti dei Lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente Appalto, e se cooperativa anche nei confronti dei soci, di condizioni normative non
inferiori a quelle derivanti da contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nei tempi in cui
si svolgono e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero in seguito a verificare.
L'Appaltatore & tenuto altresi ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino a sostituzione; i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che la
stessa non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse;

b12. provvedere a che sia rigorosamente rispettata I'osservanza delle norme di cui ai precedenti
commi anche da parte di eventuali Subappaltatori od operatori con dipendenti addetti; il fatto
che il subappalto od altra sua forma sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore dalla suddetta
responsabilita e cio senza pregiudizio degli altri diritti del Committente. Quanto sopra deve
essere a carico sia dell'Appaltatore che di tutti i Subappaltatori. Il Committente nel caso accerti
direttamente, per i controlli che puo effettuare, o indirettamente, per segnalazione
dell'lspettore del Lavoro ovvero degli Istituti Previdenziali o Assicurativi, o di altri organi
competenti, violazioni alle norme di cui sopra da parte dell'Appaltatore, sospendera la
emissione del mandato di pagamento (in quota parte non inferiore al 20% se trattasi di
pagamento in acconto ovvero per l'intero importo se trattasi di pagamento a saldo), in attesa
che I'Appaltatore o gli Enti interessati dimostrino I'avvenuta regolarizzazione. Alcuna eccezione
ne somma a titolo di risarcimento danni o di interessi € ammessa da parte dell'Appaltatore in
caso di sospensione o ritardo nell'emissione del mandato di pagamento per le cause sopra
descritte.

c) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell'Appaltatore:

cl. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in
caso di uso da parte della Stazione appaltante, nonché le spese per fideiussioni prestate a
qualunque titolo;

c2. le spese di passaggio e per occupazioni temporanee e le eventuali spese per il ripristino dello
stato dei luoghi, sia di suolo pubblico che privato nel caso in cui I'appaltatore occupi superfici
esterne o maggiori rispetto a quelle che il Committente ha provveduto ad acquisire per propria
competenza,

c3. le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, causati nell’esecuzione dei
lavori, le spese per depositi od estrazioni di materiali, le spese per la conservazione e la custodia
delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;

c4. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cose, compresi gli altri Enti gestori dei sottoservizi, sino al collaudo delle opere da parte del
Committente e della presa in consegna degli scavi da parte dell’Ente proprietario del suolo o
dell’ Appaltatore di specifico appalto per I'esecuzione dei ripristini; ogni responsabilita nel caso
di infortuni spettera esclusivamente all’Appaltatore. L’Appaltatore & in ogni caso tenuto a



rifondere eventuali danni risentiti dal Committente e da terzi in dipendenza di fatti inerenti alla
conduzione ed esecuzione dei lavori ed a sollevare il Committente da ogni richiesta di
risarcimento.

c5. le spese per I'integrazione dei Piani di Sicurezza con quello di tutte le altre imprese operanti nel

cantiere (articolo 18, comma 8 Legge n. 55 del 1990 e articolo 105, comma 9 del nuovo codice);

6. le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle

mansioni svolte o tipiche della localita in cui si svolgono i lavori;

c7. le spese per la custodia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite,

del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere a lui assegnato, comprendendo anche
materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto,
mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata; la sorveglianza sara
obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di
sospensione per fatti e cause non dipendenti dal Committente;

c8. la redazione, ove previsto dalla normativa vigente, della dichiarazione di conformita degli

impianti realizzati (D.M. 37/08), con la relazione e gli allegati previsti;

c9. il rilascio della dichiarazione di conformita per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi

c10.

per I'applicazione della Legge n. 37 del 2008 secondo le prescrizioni della citata Legge;
le spese per I'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

c11.il premio di assicurazione contro i danni diretti e conseguenti all’esecuzione lavori o da essa

cl2.

cl3.

cl4.

c15.

clé6.

cl7.

causati, comprendendo, nel valore assicurato, tutte le opere e i materiali. La polizza sara
intestata al Committente;

la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche o private o alle persone, sollevando con cio il Committente, la Direzione Lavori el
personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi
messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati (Legge 633/1941 e R.D. 1127/1939);

le spese per |'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore
amministrativo o statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;

le notizie sull'esistenza di manufatti sotterranei dovranno essere assunte direttamente a cura e
spese dell'Appaltatore, che si assume anche tutte le responsabilita in merito a mancate
segnalazioni ed ai conseguenti guasti, incidenti e ritardi esonerando a tal proposito il
Committente ed il Direttore dei Lavori;

I'adozione, in fase di esecuzione dei lavori, di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la
stabilita e la continuita dell'esercizio delle opere ed infrastrutture esistenti, nonché |'osservanza,
nelle varie fasi esecutive che saranno eseguite per l'attivazione parziale e totale delle nuove
opere, di tutte le Norme di carattere igienico che saranno impartite dalla Direzione Lavori o dai
competenti organi al fine di assicurare la tutela igienica degli impianti in esercizio;
I'effettuazione di prestazioni di canneggiatori, la fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni, I'assistenza e quanto altro possa occorrere per le operazioni di
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consegna, per prove tecniche a richiesta del Direttore dei Lavori, o per verifica e collaudazione
dei lavori provvisoria e definitiva di opere;

la realizzazione di tracciamenti ed operazioni di misurazione preventiva e di controllo, ad
esclusiva responsabilita dell'Appaltatore, necessari per la precisa determinazione ed esecuzione
delle opere e la conservazione fino al collaudo dei riferimenti anche relativi alla contabilita,
nonché conservazione fino al collaudo stesso, dei capisaldi ricevuti in consegna, provvedendo
preventivamente, nel caso in cui si renda necessaria la loro rimozione, al loro spostamento
controllato ed esattamente riferito e, per i tratti in galleria, I'apposizione di targhe in ferro
smaltato con l'indicazione a caratteri ben visibili, delle distanze ettometriche, a partire dalla
progressiva che sara fissata dalla Direzione Lavori;

la redazione e la piena assunzione della responsabilita relativamente agli elaborati di progetto
costruttivi in aggiunta a quelli gia predisposti dalla Stazione Appaltante, nonché dei calcoli
strutturali di stabilita, necessari per la realizzazione delle opere, nonché le pratiche presso le
Amministrazioni dei pubblici servizi per autorizzazioni alle opere di presidio occorrenti, le
prescritte denunce per le opere in conglomerato cementizio o armato, acciaio, murature e per
le opere (compresi i prefabbricati) da effettuarsi presso i Comuni posti in zona sismica e non.
L'ottenimento delle relative autorizzazioni, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque
guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle
riparazioni qualora |'esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori;

la fornitura di apposite targhette con le indicazioni necessarie per rendere facile e sicuro
I'esercizio dell'impianto;

c21. la redazione di idonea cartografia e di un piano di manutenzione programmata delle opere che

c22.

c23.

c24.
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c26.

si va a realizzare da consegnare all'’Amministrazione Appaltante onde consentire la futura sicura
individuazione e garantire la manutenzione;

L’effettuazione nel corso dell’esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la
Direzione dei Lavori riterra necessarie. L'lmpresa € tenuta, altresi, a produrre idonea
documentazione di interpretazione dei risultati emersi nel corso delle campagne di indagine e
di sottoporla, per approvazione, alla D.L.. L'lmpresa resta, comunque, unica responsabile civile
e penale relativamente ai lavori eseguiti;

gli oneri della pesatura dei materiali, dove occorrente, a mezzo pesa pubblica accettata dalla
Direzione Lavori;

il provvedere a tutte le eventuali spese di stampati e di bollo degli atti di contabilita lavori,
certificati e pratiche e dei documenti tutti relativi alla gestione dei lavori, fino al collaudo
compreso. L'Appalto &€ amministrato in regime di IVA e I'Appaltatore & obbligato al rispetto di
tutti gli adempimenti previsti dalle Leggi vigenti per I'applicazione dell'imposta suddetta;

la stipula di assicurazione contro gliincendi o il furto di tutte le opere o parti di opere, nonché
dei materiali forniti dal Committente e presenti nei cantieri, dall'inizio dei lavori fino al collaudo
dei medesimi con polizza vincolata a favore del Committente;

I'Appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento;



c27. I'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere;

c28. il Direttore di cantiere, ovvero un suo incaricato, deve garantire la costante reperibilita per le
situazioni di emergenza, quindi anche al di fuori del normale orario di lavoro;

c29. il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza;

c30. I'Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imprudenza, dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti del Committente per la malafede o la frode
dei medesimi nell'impiego dei materiali.

d) Oneri e obblighi relativi al personale comunque addetto ai lavori:

d1. La piena osservanza ed applicazione delle norme per l'igiene e per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari. Pertanto I'Appaltatore si obbliga ad
attuare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrita fisica e della personalita morale
dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti ed a disporre, e ad
esigere che osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione, vigilando
sull'osservanza delle particolari norme vigenti in materia. In caso di grave inadempienza
nell'osservanza delle norme di cui sopra, il Committente si riserva la facolta di procedere alla
risoluzione del rapporto contrattuale. L'Appaltatore potra trasmettere in copia, per conoscenza
al Direttore dei Lavori, il D.U.R.C. con cadenza semestrale;

d2. il corretto adempimento di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle
Leggi e dei Regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori;

d3. I'Appaltatore & obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie
a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumita e la personalita morale
(articolo 2087 Codice Civile) del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali
Subappaltatori e Fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo incaricato dal Committente, giusta le norme sul settore, che qui si
intendono integralmente riportate (DD.P.R. 547/1955, 164/1956, 303/1956, 1124/1965, D.Lgs.
493/1996, 81/2008) e a quelle emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio
tutte le norme mediante il Piano Operativo di Sicurezza (articolo 18, comma 8, Legge n. 55 del
1990), del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della piu rigorosa
applicazione: ogni pil ampia responsabilita, sia di carattere civile che penale, in caso di infortuni
ricadra pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevate sia il Committente, sia
la Direzione Lavori;

d4. le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzate, spostate, mantenute e rimosse in modo
da assicurare I'incolumita degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorche non
addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone o cose;
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d5. I'Appaltatore provvede alla predisposizione di una cassetta contenente i farmaci e la
strumentazione piu comune per consentire di portare il primo soccorso e l'assistenza pil
urgente ad eventualiferiti od infortunati;
d6. I'Appaltatore provvede alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita alle prescrizioni dei
fabbricantiin base all'articolo 15, comma 1, lettera z, del Decreto n. 81/2008;
d7. salvo gli adempimenti di cui all'articolo 17 del Decreto n. 81/2008, I'Appaltatore pud hominare
il Responsabile del Servizio di prevenzione per |'attuazione di tutti i provvedimenti in materia;
d8. ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, I'Appaltatore provvede anche
alla nomina del Medico competente in base all'articolo 18 comma 1 lettera a, Decreto n.
81/2008;
d9. I'Appaltatore provvede, infine, alla designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza in
base all'articolo 18, comma 1 lettera b del Decreto n. 81/2008;
d10. tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di Appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso i recapiti dallo stesso comunicati.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.
L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, Parchi, Regolatorie di corsi d’acqua, privati, Provincia, Regione, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva
e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non é stata fatta,
come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella
misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.
L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
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lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I’esecuzione dei lavori
previsti in presenza di traffico.

Art. 64 — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a. adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b. afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d. aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

e. all'inizio dei lavoril'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da
esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle
rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni
eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il
nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la
direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto di comprovata competenza professionale e
con I'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'appaltatore e tramite
suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

L'appaltatore, a proprio onere, & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione

dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comungque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confiniei
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore accetta, senza riserva alcuna, le modalita di accesso ai cantieri indicati dalla Direzione

Lavori, anche se differenti da quanto indicato nel presente progetto esecutivo, in funzione degli accordi

stipulati dalla Stazione Appaltante con gli eventuali soggetti privati.

Art. 65 — Documentazione fotografica e AS-BUILT

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi per I'approntamento della documentazione
fotografica preliminare, in corso di esecuzione ed al termine dei lavori che deve essere trasmessa al
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Committente, secondo le istruzioni della Direzione Lavori, nel numero di copie e nei formati richiesti.
L'Appaltatore deve porre particolare attenzione nel produrre la documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare
in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
L’'Appaltatore deve consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla fine lavori, n. 2 copie in
forma cartacea e n. 1 copia memorizzata su cd-rom con files in formato pdf ed editabile, di tutti gli
elaborati aggiornati, in revisione AS-BUILT, con particolare attenzione e cura relativamente alle
planimetrie relative ai tracciati e all’'ubicazione plano-altimetrica di tutte le opere realizzate (comprese
quelle interrate). Dovranno essere fornite tutte le certificazioni e le documentazioni tecniche relative alle
apparecchiature installate e le dichiarazioni di conformita previste dalla normativa vigente complete di
tutti gli allegati previsti.

Art. 66 — Qualita e accettazione dei materiali in genere
| materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a
qguanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono
stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e
accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite
dal produttore.
Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione
contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione
lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, siano esse nazionali o estere.
Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro
60 giorni antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per I'approvazione, la
campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in
ogni sua parte I'opera oggetto dell’appalto. Qualora I'Appaltatore non presenti la campionatura di tutti i
materiali con schede tecniche appropriate entro i termini previsti, qualora altresi I’Appaltatore non
presenti alla Direzione Lavori almeno tre campioni diversi e secondo le indicazioni della D.L., sara ritenuto
responsabile di grave negligenza.
L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puod dipendere dai materiali stessi.
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Art. 67 — Materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce da
scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure
di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186, e del D.P.R. 120/2017.
| materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto
devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore e responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al
presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e
conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla
normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in
impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.
Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, 'appaltatore, anche nel caso di
lavorazioni affidate in subappalto, € tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente
documentazione:

= |’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le

autorizzazioni dei soggetti trasportatori;

= jdatie le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;

=  copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
Sono, infine, a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute in materia ambientale. E a carico dell'lmpresa la redazione del Piano di Utilizzo delle Terre

e Rocce da Scavo comprensivo della analisi di laboratorio, qualora il materiale venga riutilizzato al di fuori

del cantiere se sono rispettati i criteri di cui al D.M. 161 del 10 agosto 2012. Per maggiori dettagli sulle

modalita di gestione delle terre, si rimanda al Piano di Gestione delle Terre e Rocce da scavo allegato al
progetto.

Art. 688 — Rilievi e tracciamenti delle opere

Sono a carico dell’Impresa i rilievi topografici per il tracciamento di tutte le opere, che dovranno essere

eseguiti dall'impresa stessa o da soggetto da essa incaricato; i rilievi dovranno essere eseguiti sotto il controllo

della direzione lavori.




Art. 69 — Custodia del cantiere

1) E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 70 — Cartello di cantiere

2) L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i hecessari aggiornamenti periodici.

3) |l cartello di cui al punto 1, dovra essere corredato da rappresentazioni del progetto, con render, immagini
e grafici esemplificativi dello stato finale dei lavori, chiari e leggibili dalla collettivita.

4) |l cartello dovra essere esposto in prossimita dell’ingresso al cantiere in posizione ben visibile dal
passaggio pubblico.

Art. 71 — Documenti da custodire in cantiere
1) Documentigenerali:

= Copiaiscrizione CCIAA;

= Libro matricola dei dipendenti;

= Registro infortuni vidimato dall’ASL di competenza territoriale;

= || Piano di Coordinamento e Sicurezza;

= (Cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
del 01/06/1990 n. 1729/UL);

= Copia dei verbali/autorizzazioni della Stazione appaltante all'inizio lavori con allegato progetto
esecutivo dell’opera;

=  Programma lavori;

= | verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Vigilanza

2) Documenti relativi alla prevenzione e protezione d.lgs. 81/08:

= Nomine;

= Copia della notifica inviata agli organi competenti (ASL ed Ispettorato del Lavoro) con
I'indicazione del responsabile del servizio protezione e prevenzione dell'impresa;

= Copia della lettera di incarico con I'indicazione del nominativo del Medico competente nominato
dall'impresa;

= |Indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze:
pronto soccorso ed antincendio;

= Indicazione, anche a mezzo di awviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

=  Copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;

= Copia dei documenti che attestano I'attivita informativa e formativa erogata nei confronti dei
lavoratori;

=  Copia del piano di sorveglianza sanitaria;



Registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti
sanitari preventivi e periodici; esso dovra sistematicamente contenere il giudizio di idoneita, il
tipo di accertamento

eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;

Certificati di idoneita per eventuali lavoratori minorenni;

Copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;

3) Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici:

Copia iscrizione alla CCIAA,;

Autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;

Attestazione SOA;

Certificati regolarita contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;

Nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica periodica e della fotocopia del
libretto;

Copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice;

Documento sottoscritto dall’'Impresa subappaltatrice indicante il Direttore tecnico di cantiere e
della Sicurezza.

4) Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:

Apparecchi di sollevamento (se previsti):

Libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;

Copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200
Ke;

Verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);

Verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di
sollevamento con portata superiore ai 200 Kg (annuale);

Documenti relativi macchine ed attrezzature di lavoro

Copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni
effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.

Art. 72 — Danni da forza maggiore

Non verra accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non

in caso fortuito o di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita

dall'art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine

perentorio di 5 giorni da quello in cui si € verificato I'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati

danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate,

alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 73 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1) Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;



b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
2) Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gliimporti citati nel presente capitolato siintendono I.V.A. esclusa.

Art. 74 - Recepimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento
autorizzativo

Il Direttore dell’Area Tecnica del Consorzio Villoresi ha emanato una specifica determina n. 356 del 19/05/2022 a

conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi.

1.

Il progetto esecutivo recepisce integralmente le prescrizioni, per quanto di competenza dell’ambito
progettuale, che sono vincolanti anche per I'impresa appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori.
Il presente appalto prevede la posa di cavidotti di predisposizione in corrispondenza degli attraversamenti
oggetto di ricostruzione e lungo I'intero sviluppo del canale per agevolare I'eventuale rifacimento dei servizi.
Sara comunque cura dell'impresa appaltatrice I'esecuzione di un’ulteriore indagine di dettaglio, da eseguirsi in
loco, volta alle pre-individuazione di ulteriori interferenze ancora non rilevate, da eseguirsi prima dell’avvio dei
lavori. Nel caso, sara la ditta a prendere contatti con le Aziende/Enti gestori e concordare la modalita piu
agevole di risoluzione dell’interferenza stessa.
Deve essere prevista la compensazione per gli abbattimenti mediante ripiantumazione di specie autoctone.
Il recupero dell'ittiofauna sara effettuato preliminarmente alla normale messa in secca del canale (1 ottobre —
31 marzo) secondo le procedure che il Consorzio adotta annualmente, prevedendo una specifica somma nel
Quadro Economico.
Nel rispetto delle prescrizioni indicate dal MIBACT — Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, deve essere garantito quanto segue:
a. i manufatti di nuova realizzazione (ponti) saranno rivestiti in mattoni rossi sulle parti a vista (vedi: tavola
dei particolari costruttivi), adottando anche barriere esteticamente idonee seppur nel rispetto della
normativa vigente. Ad ogni modo, prima dell’attuazione degli accorgimenti, la D.L. e I'impresa



sottoporranno la soluzione costruttiva alla Soprintendenza stessa per accertare |'effettiva idoneita
della stessa al rispetto della prescrizione impartita. Analoga cura sara dedicata al rifacimento delle
bocche di presa, con particolare cura ai pilastrini storici in pietra;

le opere a verde saranno realizzate nel rispetto delle buone pratiche, utilizzando essenze autoctone e
garantendo I'attecchimento delle nuove piante;

gli elementi di arredo storico e/o significativo saranno appositamente censiti prima dell’avvio dei lavori
e gli accorgimenti risolutivi saranno proposti alla Soprintendenza stessa per accertare |'effettiva
idoneita al rispetto della prescrizione impartita;

i parapetti saranno realizzati in legname, ovvero in acciaio Cor-Ten. | particolari costruttivi degli
elementi individuati dall'impresa appaltatrice saranno proposti alla Soprintendenza stessa per
accertare |'effettiva idoneita al rispetto della prescrizione impartita;

le opere di scavo saranno eseguite con il supporto dell’assistenza archeologica e pertanto si destina
una specifica somma all'interno del Quadro Economico.

6. Nelrispetto delle prescrizioni indicate dal Parco Adda Nord deve essere garantito quanto segue:

a.

La vegetazione di ripa puo essere asportata mantenendo ceppaie e piante di alto fusto che non
comportano situazioni di rischio idraulico, mentre possono essere eliminate le specie esotiche
infestanti, sostituendole con specie autoctone;

E obbligatorio il ripristino della vegetazione rimossa per attivita di cantiere, con specie autoctone;
Prima delle asciutte del canale per I'esecuzione degli interventi dovranno essere effettuati i recuperi
della fauna ittica ed il rilascio in tratti fluviali prossimi.

7. Nelrispetto delle prescrizioni indicate dall’Ufficio della Regione Lombardia deve essere garantito:

Il mantenimento dei percorsi fruitivi lungo il canale ed interferiti, possibilmente in fase realizzativa;
Uniformita percettiva delle opere in cls a vista;

Omogeneita nel disegno dei parapetti;

Ripristino delle aree di cantiere e deposito a fine lavori.
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ALLEGATO A

— Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori
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CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

TABELLA «A
@ E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 53)
Categoria ex | Classifica ai sensi Subappalto
n. | Lavoridi allegato A dell’art61c. 4 Importi in euro
DPR 207/10 DPR 207/10

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del
50%.

Opere fluviali, Soggetti a ribasso | 233.258,91
di difesa, di Subappaltabile fino al
) M Prevalente L ) .
1 | sistemazione 0GS I limite massimo del 50 % | Oneri di sicurezza 8.970,96
idraulica e di dell'importo complessivo
bonifica Importo totale 315.636,33

Capitolato speciale di Appalto — Parte Amministrativa ALLEGATI
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ALLEGATOB

— Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili

Capitolato speciale di Appalto — Parte Amministrativa ALLEGATI
500/SR-E11-A-CAE-10-3 OTTOBRE 2023



studio HYDRA ...

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
TABELLA«B» o= Cpeas . . , .
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Descrizione gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenei In euro In %
001 Scavi, rinterri, rilevati, demolizioni e oneri di discarica 118.567,62 38,66
002 Operein c.a. 183.413,28 59,81
003 Operein verde 4.684,47 1,53
Parte 1 — Totale lavori a corpo 306.665,37 100,00
Parte 2 — Totale lavori a misura 0,00 0,00
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) 306.665,37 100,00
Parte 1 — Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (a corpo) | 8.970,96
Parte 1 — Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (a misura) 0,00 0,00
b) Totale oneri per la sicurezza 8.970,96 100,00
TOTALE DA APPALTARE (somma dia + b) 315.636,33
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ALLEGATO-C

— Elenco degli elaborati integranti il progetto
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A— ELABORATI DESCRITTIVI ED ECONOMICI

N. COD. ELABORATO | TITOLO ELABORATO SCALA
1 A.00.00 ELENCO DEGLI ELABORATI -
2 A.01.01 RELAZIONE TECNICA GENERALE -
3 A.02.01 RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E SISMICA (a cura Dott. Geol. Marco Sala) -
4 A.02.02 RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO DELLE STRUTTURE -
5 A.02.03 RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI -
6 A.02.04 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE -
7 A.03.01 PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO -

RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO E COMPATIBILITA AMBIENTALE E
8 A.04.01 -
PAESAGGISTICA
9 A.05.01 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI -
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE E SCHEMA DI
10 A.06.01 -
CONTRATTO
11 A.06.02 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE -
12 A.06.03 SCHEMA DI CONTRATTO
13 A.07.01 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -
14 A.07.02 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO -
15 A.07.03 FASCICOLO DELL'OPERA -
16 A.08.01 ELENCO PREZZI UNITARI -
17 A.08.02 COMPUTO METRICO -
18 A.08.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
19 A.08.04 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA -
20 A.08.05 QUADRO ECONOMICO -
Capitolato speciale di Appalto — Parte Amministrativa ALLEGATI

500/SR-E11-A-CAE-10-3 OTTOBRE 2023



studio HYDRA s....

B—ELABORATI GRAFICI
N. COD. TITOLO ELABORATO SCALA
1 D.01.01 COROGRAFIA GENERALE 1:10.000
2 D.02.01 STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO (DA PROGETTO DEFINITIVO) 1:10.000
3 D.03.01 RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLO STATO DI FATTO E RIPRESA FOTOGRAFICA 1:250
4 D.04.01 PLANIMETRIA DELLE OPERE IN PROGETTO 1:250
5 D.05.01 SEZIONI TRASVERSALI DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO 1:50
6 D.06.01 PROFILO LONGITUDINALE DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO 1:50/1:500
7 D.07.01 SEZIONE TIPO DI SISTEMAZIONE DERIVATORE 1:25
8 D.08.01 DISEGNI DI CARPENTERIA 1:25/1:50
9 D.09.01 PLANIMETRIA CATASTALE CON SOVRAPPOSIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO (DA 1:500
PROGETTO DEFINITIVO)
10 D.10.01 PLANIMETRIA DI CANTIERE 1:500/1:5.000
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