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1 Consegna lavori

2 Allestimento cartellonistica 

3 Decespugliamento e taglio alberi 

4 Realizzazione di pista di cantiere

5
Allestimento baraccamenti e aree di 

stoccaggio materiali

6
Realizzazione rampa e opera provvisionale di 

circoscrizione dell'area in alveo (tura)

7 Realizzazione di coraazzamento del fondo

8
Sistemazione tratto di scogliera in sponda sinistra 

del fiume Lambro

9
Ripristino aree di lavoro in alveo e 

smantellamento opera provvisionale

10 Rimozione aree occupate e segnaletica

FASI DI LAVORO
GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI


