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LAVORAZIONE N° 1

1° Taglio Naviglio della Martesana

2° Taglio Naviglio della Martesana

3° Taglio Naviglio della Martesana

LAVORAZIONE N° 2

1° Taglio C.A.P. Villoresi

LAVORAZIONE N. 3 PICCOLE ATTIVITA' DEL VERDE *

Abbattimenti ecc.

Legenda: Asciutte (indicazione - le asciutte sono stabilite annualmente dal Consorzio)

Lavorazioni

* La lavorazione n. 3 verrà concordata con il DEC con preavviso di gg. 5 lavorativi

2024

CRONOPROGRAMMA annualità 2023 

APRILE OTTOBREMAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
CRONOPROGRAMMA

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO MARZOFEBBRAIO

2023


