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La durata complessiva dell'intervento, comprensiva anche delle tempistiche per I'allestimento
del cantiere e per il ripristino finale dei luoghi, € stimata in 0 giorni naturali e consecutivi. Le
tempistiche comprendono, olfre ai dovuti periodi di festivita e ferie contrattuali, i periodi di fermo
cantiere dovuti al maltempo tali da non consentire I'esecuzione dei lavori previsti, fino ad una

concorrenza massima di 2 giorni al mese.

settimana 1| settimana 2| settimana 3 | settimana 4| settimana 5 | settimana 6 | settimana 7 | settimana 8| settimana 9

I [m|m]|g|v]| ! [m[m]g|v]!|m[m]g|v]! |m[m]g|v]!|m|m|[g|v]!|[m|m|[g|Vv]![m]m|[g|Vv]|! [m]m]|g|V]|! |m|m]|g|V

Taglio vegetazione

Allestimento cantiere

Taglio vegetazione (decespugliamento)
Taglio vegetazione (abbattimento selettivo)

Ripristino luoghi
Consolidamento sponde
Allestimento cantiere

Form azione scogliere in m assi
Sistem azione sponde
Fine cantiere e ripristino luoghi

Opere per la messa in sicurezza del torrente Pudiga (zona via
Baranzate 89/11) mediante realizzazione di difesa spondale, in | Conoprogramma pag.1
Comune di Novate Milanese
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