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Milano, (vedi data del protocollo)

Oggetto: Approvazione di progetto di fattibilita tecnico-economica dei lavori di
costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana
Milanese e Vanzago (MI) — (CUP j31 J05000010001)

Con riferimento alla convocazione della C.d.S. di cui all’oggetto, questa Societa vuole
fornire il proprio parere in relazione alla presenza dellinfrastruttura e dell’esercizio
ferroviario.

OSSERVAZIONI

St riportano di seguito le osservazioni alla documentazione di PFTE del nuovo tracciato
del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana e Vanzago presentata dal Consorzio
Ticino Est Villoresi per 'approvazione.

Referente: Geom. Claudio Ricotti — e-mail c.ricotti@ztfi.it — cell. 31380 42335
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano - S.0O. Ingegneria-Reparto PAU
Via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano
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Nei punti in cui il nuovo derivatore si distacca dal tracciato esistente per proseguire con
la deviazione, non vediamo interazioni con il progetto di quadruplicamento della linea.

Diversamente sono da verificare e coordinare 1 punti di interazione dei successivi punti di
riallaccio della deviazione:

1) Canale terziario (derivatore 6 — Valle Olona)

2) Canale Villoresi lato RHO

Per il punto 1, il tracciato della deviazione del canale terziario si riconnette in prossimita
della progressiva ferroviaria 2+603 circa, per sotto attraversare in manufatto esistente, un
sifone P800 nel quale la quota di scorrimento finale ¢ di 155.45 m, la linea ferroviaria in
corrispondenza della Via Greppi.

Nel progetto di Quadruplicamento tale sottoattraversamento viene modificato e traslato
per effetto dell’ampliamento del sedime ferroviario. Nello specifico si tratta di nuovo
manufatto, opera idraulica INO7 a spinta in adiacenza a quello attuale, con un maggiore
sviluppo verso sud (circa 5 m) richiesto dall’allargamento della sede ferroviaria e con quota
del fondo scorrevole a 157.07 m.

In questo punto i due progetti dovranno essere resi compatibili sia in termini di
definizione delle opere che a livello tempistiche realizzative.

Sotto riportata una sovrapposizione tra il nostro progetto e quello del consorzio nella
zona di restituzione segnalata.

Per il punto 2, il tracciato della deviazione del canale Villoresi, si riconnette in prossimita
della progressiva ferroviaria 2+250 circa, per ricollegarsi all’attuale sedime del canale. In
tale sezione, non si riscontra interferenza fisica con le opere, saranno invece da monitorare
e rendere compatibili le tempistiche di lavorazione per il coordinamento con la
realizzazione delle opere di sede previste dietro al canale (muro di recinzione,
canalizzazioni, barriere acustiche, etc.).

In merito al tempo di realizzazione (e delle date) dell’opera si prende atto di quanto
dichiarato dal consorzio a pag. 26 della presentazione dove ¢ prevista la “Consegna sedime
del canale interferito a RF entro la fine di Ottobre 2025”7, questo rappresenta il dato
“vincolo” per I'appaltatore del Quadruplicamento al fine di redigere il programma lavori
esecutivo.

Sarebbe auspicabile uno stretto monitoraggio della progettazione e della successiva fase
di realizzazione della deviazione dei Villoresi per tracciare eventuali variazioni che
avrebbero ricadute sulle attivita dell’appalto di RFL
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II non rispetto delle date evidenziate potrebbe portare oltre che ad una rimodulazione del
programma lavori per Iinfrastruttura ferroviaria, anche la necessita di realizzazione di
opere “temporanee’ atte a gestire I'interferenza con il canale nella sua posizione originaria.

Tenuto conto delle richiamate disposizioni normative, sara quindi necessario che
si tenga in considerazione delle seguenti riferimenti normativi:

. A norma dell’Art. 15 della legge 17/05/1985 n. 210 i beni destinati a pubblico servizio
non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.

. A norma dell’Art. 40 del DPR 753/80, ¢ fatto obbligo di provvedere alla preventiva e
idonea recinzione dei terreni prossimi alla sede ferroviaria.

. A norma dell’Art. 44 del DPR 753/80, ¢ vietato porte impedimenti al libero scolo delle
acque nei fossi laterali cosi come ¢ vietato impedire il libero deflusso delle acque che si
scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. B’ altresi vietato salva concessione
immettere acque nei anzidetti fossi laterali.

. A norma dell’Art. 45 del DPR 753/80, i corpi illuminanti devono essere opportunamente
schermati lato linea ferroviaria.

. A norma dell’Art. 46 del DPR 753/80, ¢ fatto obbligo di mantenere inalterate le ripe dei
fondi laterali alle linee ferroviarie.

. A norma dell’Art. 47 del DPR 753/80, i fabbricati e le opere di qualunque genere devono
essere mantenute in modo tale da non compromettere la sicurezza dell’esercizio
ferroviario.

. A norma dell’Art. 49 del DPR 753/80, ¢ vietato costtuire, ricostruite o ampliare edifici
o manufatti di qualsiasi specie a una distanza inferiore a metri 30 dalla piu vicina rotaia,
da misurarsi in proiezione ortogonale.

. A norma dell’Art. 52 del DPR 753/80, ¢ vietato far crescere piante o siepi ed erigere
muriccioli di cinta, steccati o recinzioni di genere, ad una distanza di metri sei dalla piu
vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale; tale distanza aumentata per fare in
modo che gli stessi si trovino a non meno di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede
dei rilevati. Non possono essere piantati alberi ad una distanza inferiore della loro altezza
aumentata di metri due.

. A norma dell’Art. 54 del DPR 753/80, ¢ vietato costruire fornaci o fonderie ad una
distanza inferiore di metri 50 dalla piu vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale.

. A norma dell’Art. 55 del DPR 753/80, i terreni non possono essete destinati a bosco a
metri 50 dalla piu vicina rotaia, da misurarsi in proiezione ortogonale.

. A norma dell’Art. 56 e 57 del DPR 753/80, ¢é vietato costruire cumuli di materiali che
possano recare pregiudizio all’esercizio ferroviario, detti cumuli dovranno essere posti
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comunque ad una distanza superiore di metri sei, dalla piu vicina rotaia, da misurarsi in
proiezione ortogonale; da aumentarsi a metri 20 per materiali combustibili (a tal riguardo
¢ giusto richiamare lallegato A del D.M. 137 del 4/4/14, per quanto al punto 2.2.1
imponga il divieto di costruire condotti convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e
canalizzazioni a pelo libero) a distanza minore di metri 20).

. A norma dell’Art. 58 del DPR 753/80, strade, canali, corsi d’acqua, elettrodotti, gasdotti,
oleodotti o altre opere di pubblica utilita dovranno essere realizzate in modo da non creare
interferenze, soggezioni o limitazioni all’esercizio ferroviario; per queste opere Questa
Struttura dovra rilasciare autorizzazione e prescrizioni a garanzia della regolarita e
sicurezza dell’esercizio ferroviario.

. A norma dell’Art. 59 del DPR 753/80, l’estrazione di sostanze minerali dovra svolgersi
ad una distanza superiore a metri 50 dalla piu vicina rotaia, da misurarsi in proiezione
ortogonale.

--00000--

Pertanto, visto quanto sopra espresso, questa Societa esprime il proprio assenso
positivo alla modifica del tracciato realizzazione del derivatore Valle Olona nei comuni di
Pregnana Milanese e Vanzago (MI), cosi come rappresentato negli elaborati presentati ed
ai sensi dell’art. 58 del DPR n° 753/80, in quanto opera di pubblico utilita, ed autorizzera
I'intervento a seguito della presentazione dei progetti esecutivi delle opere interferenti che
dovranno aver recepito le osservazioni sopra esposte.

Si rammenta che ogni opera interferente o realizzata su proprieta di RFI dovra
essere gestita attraverso la stipula di un’apposita convenzione che determina gli oneri di
gestione e mantenimento a carico del Terzo.

Questa Societa si pone quindi in un’ottica di collaborazione ed ¢ disponibile per
ogni ulteriore chiarimento necessario.

Con I'occasione si porgono cordiali saluti.

Marco Donzelli
Firmato da MARCO
ﬂ] ;'/ DONZELLI

,‘f,m:, :C«éna/_;"/ffl Data: il 24/05/2024
alle 09:17:34 CEST
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